
Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS IA

 

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Mantenimiento y Limpieza 1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1.1 INSPECCIONES

Aplicación  de Programa

Materiales

Seguridad 2 SEGURIDAD

2.1 INSPECCIONES

Puntos

Charlas

Mant. Areas Verdes 3 MANT. ÁREAS VERDES

3.1 INSPECCIONES

Aplicación  de Programa

Materiales

Publicidad 4 PUBLICIDAD

4.1 GENERALIDADES

Datos Básicos

Mant. Aire Acondicionado 5 EQUIPOS CLIMAT Y EXTRAC.

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

General

Extrac. Baños Artesanias

Extrac.  ctos de bombas y electrico

Extrac. Baños de Urna Norte

A/C Y Extrac. Urna Norte

Deshumidificadores U. Norte (ubic. Imax)

Resistencias Urna Norte

Extrac. Baños de Urna Sur

 A/C y Extrac.Urna Sur y Consola

Cortinas de aire Urna norte (bod. Recova)

Reparaciones y repuestos

Reparaciones Obras Civiles 6 OBRAS CIVILES 

Mant. de Señalización 6.1.1 PINTURA

Mant.  Mobiliario Urbano Fachada al río

Exterior de locales de artesanias

Ingresos Baños Artesanias

Interior de baños Artesanias

interior de Urna Sur

Pergolas de Hormigón en Recoba

Exterior de locales de Recova

Paredes limite de Recova (Piedra)

Muro limite con edificio de Fundación

Muro limite con edificio de Club La Unión

Bases de cerramiento exterior

Exterior casa de fuerza

JULIO SEPTIEMBRE OCTUBREJUNIOMARZO MAYO DICIEMBRENOVIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 1A (Mercado Sur) 

AGOSTOPERIODICIDAD ENERO FEBRERO ABRIL
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS IA

 

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO SEPTIEMBRE OCTUBREJUNIOMARZO MAYO DICIEMBRENOVIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 1A (Mercado Sur) 

AGOSTOPERIODICIDAD ENERO FEBRERO ABRIL

Interior casa de fuerza

Impermeabilizacion de cisternas

6.1.2 REPARACIONES 

Limpieza de cajas AALL y AA SS

Limpieza de trampas de grasa

Limpieza profunda de gres

Emporado de gres

Tumbado

Reposición de fachadas martilinadas

Reposición de piedras martilinadas

Bolardos martelinados

Reposición de porcelanato

Reposición de piedra de enchape

Bases de granito lavado  pérgolas

Rejillas de Hormigón

Adec. locales entregados por concesionario

Policarbonato   pérgolas 

Paneleria en interior de urnas

Alfombra en urnas

Cortinas en Urna Norte

Cortina negra horizontal (Bod. Recova)

Cortina negra Vertical (Bod. Recova)

Mármol sintético de mesones

Pantalla de proyección

Reposición de sillas plasticas

Camaras para  reservorio de gas

Reposición juntas de flexthane

Tachos plasticos de baños y oficinas

6.2 ELEMENTOS METALICOS

6.2.1 PINTURA

Cerramiento

Puertas Metálicas

Paneleria metalica en baños de artesanias

Paneleria metalica en baños de Urna norte

Paneleria metalica en baños de Urna sur

Pérgola norte de plataforma al rio

Pérgola central de plataforma al rio

Pérgola sur de plataforma al rio

Pérgola de casa de fuerza

Portón Febres Cordero

Portón Multicomercio

Portón Manabí
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS IA

 

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO SEPTIEMBRE OCTUBREJUNIOMARZO MAYO DICIEMBRENOVIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 1A (Mercado Sur) 

AGOSTOPERIODICIDAD ENERO FEBRERO ABRIL

Portón Sargento Vargas

Ingresos Capitan Najera

Ingresos Huancavilca

Ingreso Febres Cordero

Astas de banderas de provincias

Estructura de puente Club La Union

Poste de Luminarias

Poste de Luminarias baranda al río

Poste Luminaria en calle Manabí

Templadores  cables de acero

Rejas de ventanas de casa de fuerza

Escapes de generadores

Rejillas de hierro fundido (arboles)

Rejillas de hierro fundido (AA LL)

Rejillas de bronce sumideros AALL

Cajetines contra incendio

Marcos de tapas en general

Tachos de basura

Estructura bancas de pergolas

Bancas publicas

Cadenas de bolardos

Letreros de Ingreso

Lubers de equipos de AA

Lubers de equipos de electricos

Estructuras de señaleticas

6.2.2 REPARACIONES 

Paredes paneles de Divon

Bisagras, chapas, cerraduras y candados

Paneleria metalica en baños

Puertas Metálicas

Cubierta de Mercado

Cubierta de Recova

Cubierta de artesanias

Portón Fefres Cordero

Portón Multicomercio

Portón Manabí

Portón Sargento Vargas

Ingresos Capitan Najera

Ingresos Huancavilca

Ingreso Febres Cordero

Astas de banderas de provincias

Templadores  cables de acero
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS IA

 

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO SEPTIEMBRE OCTUBREJUNIOMARZO MAYO DICIEMBRENOVIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 1A (Mercado Sur) 

AGOSTOPERIODICIDAD ENERO FEBRERO ABRIL

Paneleria metalica en baños de artesanias

Paneleria metalica en baños de Urna norte

Paneleria metalica en baños de Urna sur

Tachos de basura

Cadenas de bolardos

Estructuras de señaleticas

Rejillas de hierro fundido (arboles)

Rejillas de hierro fundido (AA LL)

Rejillas de bronce sumideros AALL

Cajetines contra incendio

Mantenimiento puertas enrrollables

Maquinas dispensadoas de papel

Mantenimiento mesas locales de comida

Letreros de Ingreso

Lubers de equipos de AA y electricos

Estructuras de señaleticas

6.3 ELEMENTOS MADERA

6.3.1 MANTENIMIENTO

Puente Club La Union

Recova

Piso de urnas

Escaleras de urnas

Rampas de urnas (Bod. Recova)

Pasamanos de artesanias

Mesas de locales

Cajas Exp. mariposas (Bod. Recova)

Jardineras

Bancas de pergolas

Rejillas de AA en urna norte

Muebles vitrinas (Bod. Recova)

Paneles para exposición

Piso de plataforma en casa de fuerza

Puertas de baños y bodegas

6.3.2 REPARACIONES

Paneles para exposición

Tablones dañados - puentes / recoba

Piso de urnas

Escaleras de urnas

Rampas de urnas (Bod. Recova)

Pasamanos de artesanias

Mesas de locales

Cajas Exp. mariposas (Bod. Recova)
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS IA

 

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO SEPTIEMBRE OCTUBREJUNIOMARZO MAYO DICIEMBRENOVIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 1A (Mercado Sur) 

AGOSTOPERIODICIDAD ENERO FEBRERO ABRIL

Jardineras (para la baja 6u)

Piezas madera dañadas en bancas

Rejillas de AA en urna norte

Muebles vitrinas (Bod. Recova)

Paneles para exposición

Piso de plataforma en casa de fuerza

Puertas baños y bodegas

6.4 BAÑOS

6.4.1 GRIFERIAS Y ACCESORIOS 

Stock Baños Artesanias

Stock Baños Urna norte y sur

Jaboneras

Porta rollo doble

Dispensador de toalla de papel

Mant. Sistema de Seguridad 7 EQUIPOS SIST. SEGURIDAD

7.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Sistema prevencion de Incendio

CCTV

Control de alarmas

Casettes de VHS 

Malla eléctrica de alto voltaje área de gas

Mant. Sistema de Perifoneo 8 EQUIPOS PERIFONEO

8.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Equipo de sonido - general

Mant. Sistema de Bombeo 9 SISTEMA DE BOMBEO

9.1 EQUIPOS SPC

9.1.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Sistemas de presión constante

9.2 PILETAS / ESTEROS / LAGUNA

9.2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Bombas Pileta Artesanias

Bombas Espejos de Agua Mercado

Mant. Sist. Contra Incendio 10 EQUIPOS SCI

10.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Bombas sist. contra incendio-panel

Accesorios de Cajetines

Carga Extintores 11 CARGA DE EXTINTORES

11.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Mantenimiento racarga extintores

Mant. de Señalización 12 SEÑALETICAS

12.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS IA

 

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO SEPTIEMBRE OCTUBREJUNIOMARZO MAYO DICIEMBRENOVIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 1A (Mercado Sur) 

AGOSTOPERIODICIDAD ENERO FEBRERO ABRIL

General
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS IA

 

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO SEPTIEMBRE OCTUBREJUNIOMARZO MAYO DICIEMBRENOVIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 1A (Mercado Sur) 

AGOSTOPERIODICIDAD ENERO FEBRERO ABRIL

Mant. Aluminio y Vidrio 13 ELEMENTOS ALUMINIO Y VIDRIO

13.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Vidrios de Urna Norte

Vidrios de Urna Sur

Espejos de baños artesanias

Espejos de baños de Urnas

Puertas de Ingreso a las Urnas

Puertas de baños Urna Norte

Puertas de baños Urna Sur

Cajas Exp. mariposas (Bod. Recova)

Mant. Ascensores 14 ASCENSORES

Mant. Sistema Aut. Parqueo 15 EQUIPOS DE PARQUEO

Mant.  Mobiliario Urbano 16 MOBILIARIO URBANO

16.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

general

Mant. Monumentos 17 MONUMENTOS 

17.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Placa de Inauguración

Monumento a la Integración

Monumento Benito Juárez

Monumento Cptan. Bernardo O'higgins

18 VARIOS

18.1 MANTENIMIENTO 

Banderas de provincias

Bandera de Ecuador

Medidores de agua de locales (Interagua)

Mant. Transfor. y Generadores 19 GENERADORES Y TRANSF.

Combustible Generadores 19.1 MANTENIMIENTO 

General

Combustible
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS IB

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Mantenimiento y Limpieza 1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1.1 INSPECCIONES

Aplicación  de Programa

Materiales

Seguridad 2 SEGURIDAD

2.1 INSPECCIONES

Puntos

Charlas

3 MANT. ÁREAS VERDES

3.1 INSPECCIONES

Aplicación  de Programa

Materiales

4 PUBLICIDAD

4.1 GENERALIDADES

Datos Básicos

Mant. Aire Acondicionado 5 EQUIPOS CLIMAT Y EXTRAC.

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

General

Extrac. Parqueos, Baños

Ventiladores aspersores

A/C Cto de basura, Garita

A/C Of. Adm. y consola  IB

Reparaciones y repuestos

Reparaciones Obras Civiles 6 OBRAS CIVILES 

Mant. de Señalización 6.1.1 PINTURA

Mant.  Mobiliario Urbano Fachada al río

Fachada a la Avda. Malecón

Interior de cuarto de basura

 Bodegas

Ctos eléctricos y de bombas

Muro de pasamano y jardineras

Vestidores

Líneas seg. Int. Parqueos

Ingresos y salida Parqueo

Garita de Parqueo

Oficinas, Consola

Bases de cerramiento exterior

Interior de baños

Corredor Ingresos de baños

Impermeabilizacion de cisternas

6.1.2 REPARACIONES 

Limpieza de cajas AALL y AA SS

Mant. Areas Verdes

Publicidad

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                            PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 1B (Plaza Olmedo)

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS IB

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                            PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 1B (Plaza Olmedo)

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Limpieza de trampas de grasa

Limpieza profunda de gres

Emporado de gres

Tumbado

Porcelanato piso y paredes de baños y vest.

Porcelanato de oficinas

Piso de parqueo

Pisos de áreas de servicios

Piso piedra y gres reposición y empore

Adec. locales entregados por concesionario

Mármol sintético de mesas (pulido)

Mármol sintético de mesas (reconstrucción)

Tumbado suspendido tipo losa

Policarbonato   pérgolas

Lonas de parasoles y toldas

Filtraciones

Bases martilinadas de barriletes

Mosaico vitreo de Pileta Olmedo

Cerámica area de servicio y  Cto Basura

Reposición de sillas de F.C.

Reposición juntas de flexthane

Tachos plásticos de baños y oficinas

Portabandejas exteriores plasticos

6.2 ELEMENTOS METALICOS

6.2.1 PINTURA

Cerrramiento

Puertas Metálicas

Paneleria metálica en baños

Portón Olmedo

Pérgola terraza

Pérgola ingreso a parqueo

Protector dispensador de ticket parqueo

Tubos altura maxima parqueo

Estructura de aletas de madera  escaleras

Cubiertas rectangulares

Poste de Luminarias tipo araña

Poste de Luminarias baranda al río

Poste Luminaria vía publica

Poste Luminaria barrilete

Poste de parlantes

Poste y estructura de señaleticas

Atriles
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS IB

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                            PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 1B (Plaza Olmedo)

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Letreros de Ingreso

Templadores  cables de acero

Rejillas de transito parqueo

Chimeneas

Estructura de mesas

Sillas

Pórtico en fachada de locales

Rejillas de hierro fundido (arboles)

Rejillas de hierro fundido (AA LL)

Rejillas de bronce sumideros AALL

Cajetines medidores deagua

Cajetines contra incendio

Marcos de tapas en general

Tachos de basura

Portabandejas exteriores

Módulos de información (Concesionario)

Estructura de bancas

6.2.2 REPARACIONES 

Bisagras, chapas, cerraduras y candados

Puertas Metálicas

Puertas enrrollables de parqueo

Paneleria y puertas metálica en baños SS IB

Carpas de patio de comidas SS 1B

Estructura mesas de SS IB

Sillas de SS IB

Protectores de tuberias interior de parqueo

Letreros de Ingreso

Rejillas de hierro fundido (arboles)

Rejillas de hierro fundido (AA LL)   

Rejillas de bronce sumideros AALL

Rejillas de transito parqueo

Cajetines contra incendio

Casilleros(Seguridad)

Tachos de basura

Portabandejas exteriores (bodega Recova)

Maquinas dispensadoas de papel

Pasamanos de Terraza y baranda al río

6.3 ELEMENTOS MADERA

63.1 MANTENIMIENTO

Estructura en extremos escalera a parqueo

Estructura en extremos escaleras a terraza

Viseras de patio de comidas
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS IB

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                            PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 1B (Plaza Olmedo)

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Mesones de garitas

Bancas Tipo fijas

Bancas Tipo móviles

Puertas oficinas y baños

6.3.2 REPARACIONES

Piezas madera dañadas 

6.4 BAÑOS

6.4.1 GRIFERIAS Y ACCESORIOS 

Stock Baños

Stock Baños vestidores

Bebederos

Mant. Sistema de Seguridad 7 EQUIPOS SIST. SEGURIDAD

7.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Prevención de Incendio

Circuito Cerrado de TV

Control de alarmas

Reparaciones y repuestos

Cassettes de VHS 

Mant. Sistema de Perifoneo 8 EQUIPOS PERIFONEO

8.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Equipo de sonido - general

Mant. Sistema de Bombeo 9 SISTEMA DE BOMBEO

9.1 EQUIPOS SPC

9.1.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Sistemas de presión Constante

9.2 PILETAS / LAGUNAS

9.2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Bombas Pileta Olmedo

Bombas Sumergibles Parqueo Olmedo 3u

Mant. Sist. Contra Incendio 10 EQUIPOS SCI

10.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Bombas sistema contra incendio-panel SS IB

Accesorios de Cajetines SS IB

Carga Extintores 11 CARGA DE EXTINTORES

11.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Mantenimiento recarga extintores SS IB

Mant. de Señalización 12 SEÑALETICAS

12.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

General

Mant. Aluminio y Vidrio 13 ELEMENTOS ALUMINIO Y VIDRIO

13.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Espejos de baños y vestidores
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS IB

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                            PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 1B (Plaza Olmedo)

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Vidrios de Pileta Olmedo

Vidrios de Garitas, oficinas  y consolas

Mant. Ascensores 14 ASCENSORES

Mant. Sistema Aut. Parqueo 15 EQUIPOS DE PARQUEO

15.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Accesorios general

Computadoras

16 MOBILIARIO URBANO

16.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

general

Mant. Monumentos 17 MONUMENTOS 

17.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Placa de Inauguración

Monumento a Olmedo

Cañones de monumento a Olmedo

118 VARIOS

18.1 MANTENIMIENTO 

Medidores de agua de locales (Interagua)

19 GENERADORES Y TRANSF.

Combustible Generadores

Mant. Transfor. y Generadores
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS II

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Mantenimiento y Limpieza 1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1.1 INSPECCIONES

Aplicación  de Programa

Materiales

Seguridad 2 SEGURIDAD

2.1 INSPECCIONES

Puntos

Charlas

3 MANT. ÁREAS VERDES

3.1 INSPECCIONES

Aplicación  de Programa

Materiales

4 PUBLICIDAD

4.1 GENERALIDADES

Datos Básicos

Mant. Aire Acondicionado 5 EQUIPOS CLIMAT Y EXTRAC.

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

General

Extrac. Baños y Cortinas de aire

Extrac. Cuartos eléctricos

 Anclas y semianclas (Concesiónarios)

A/C Cto de basura, Garitas y Sonido

A/C Of. Adm. y consola II 

Deshumidificador en bodega SS II

Reparaciones y repuestos

Reparaciones Obras Civiles 6 OBRAS CIVILES 

Mant. de Señalización 6.1.1 PINTURA

Mant.  Mobiliario Urbano Fachada al río

Fachada a la Avda. Malecón

Peines

Colores fuertes de interior de Galería

Ingresos, pasillos de Galería

Interior color blanco de Galería

Pilares de cafetería

Caseta de seguridad

Paredes de escaleras de servicios

Ctos.y Corred. de serv. terraza y galerías

Interior de cuartos de basura Colón

Interior Parqueo

Corredores de bodegas

Ctos eléctricos y de bombas

Muro de pasamano y jardineras

Mant. Areas Verdes

Publicidad

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                            PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR II (CC Malecón )

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS II

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                            PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR II (CC Malecón )

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Vestidores

Líneas seg. Int. Parqueos

Ingresos y salidas Parqueo

Garitas de Parqueo

Oficinas, Consolas

Bases de cerramiento exterior

Interior de baños

Corredor Ingresos de baños

Interior de módulos de información

Impermeabilizacion de cisternas

6.1.2 REPARACIONES 

Limpieza de cajas AALL y AA SS

Limpieza de trampas de grasa

Limpieza profunda de gres

Emporado de gres

Tumbado

Granito y fibra de laguna

Rastrera de granilla de peines

Porcelanato piso y paredes de baños y vest.

Cerámica en paneles baños Colón y Villamil

Cerámica Interior de cuartos de basura 

Porcelanato de  galerías y oficinas

Alfombras

Piso de parqueo

Pisos de áreas de servicios

Piso piedra y gres reposición y empore

Adec. locales entregados por concesionario

Mármol sintético de mesas (pulido)

Mármol sintético de mesas (reconstrucción)

Tumbado suspendido

Tumbado suspendido tipo losa

Policarbonato   pérgolas y paraderos

Lonas de Parasoles  patio comidas Villamil

Toldas de velas  en terraza norte y sur SS II

Filtraciones

Fachada Av. Malecón (Columnas Ho.)

Granito de Domos

Bases martilinadas de barriletes

Reposición de cerámica

Bases de granito lavado  pérgolas

Reposición de sillas de cafeteria y terraza

Reposición juntas de flexthane
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS II

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                            PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR II (CC Malecón )

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Tachos plásticos de baños y oficinas

6.2 ELEMENTOS METALICOS

6.2.1 PINTURA

Cerrramiento

Puertas Metálicas

Pérgola de terraza de CC

Pérgola Paradero Colón

Portón Colón

Pérgola Paradero Villamil

Portón Villamil

Pérgola locales de Villamil

Estructura de vela norte terraza SS II

Estructura de vela sur terraza SS II

Cubiertas rectangulares SS II

Cubiertas onduladas SS II

Pilares cubierta ondulada/rectang. Terraza

Poste de Luminarias tipo araña

Poste de Luminarias baranda al río

Poste Luminaria vía publica

Poste Luminaria barrilete

Poste de parlantes

Atriles

Letreros de Ingreso

Poste y estructura de señaleticas

Estructura puente  de Juegos infantiles

Estructura de juegos infantiles

Estructura puente sobre muelle  Sucre

Templadores  cables de acero

Protectores de tuberias interior de parqueo

Protector dispensador de ticket parqueo

Tubos altura maxima parqueo

Puertas de ascensores

Rejas de domos de terraza 

Rejas de interior parqueo

Rejillas de transito parqueo

Chimeneas

Estructura de mesas de cafeterías

Estructura de mesas de terrazas

Estructura de mesas de Villamil

Sillas de cafeterías

Sillas de terrazas

Sillas de Villamil
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS II

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                            PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR II (CC Malecón )

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Placas metálicas soporte de barandas

Rejillas de hierro en peines (celosías)

Rejillas de hierro fundido (arboles)

Rejillas de hierro fundido (AA LL)

Cajetines medidores deagua

Cajetines contra incendio

Casilleros (Seguridad y Limpieza)

Plataformas de AA AA al río

Escalera y pasam. de servicio (peines)

Marcos de tapas en general

Tachos de basura

Portabandejas exteriores

Módulos de información

Estructura de bancas

6.2.2 REPARACIONES 

Bisagras, chapas, cerraduras y candados

Puertas Metálicas

Puertas de baños de acero inox.

Puertas enrrollables de parqueo

Puertas enrrollables de Galerías

Estructura de mesas de cafeterías

Estructura de mesas de terrazas

Estructura de mesas de Villamil

Sillas de cafeterías

Sillas de terrazas

Sillas de Villamil

Protectores de tuberias interior de parqueo

Protector dispensador de ticket parqueo

Tubos altura maxima parqueo

Rejillas de hierro fundido (arboles)

Rejillas de hierro fundido (AA LL)

Rejillas de transito parqueo

Cajetines contra incendio

Casilleros (Seguridad y Limpieza)

Atriles

Letreros de Ingreso

Tachos de basura

Portabandejas exteriores

Alcancías de acero inoxidables

Ductos para basura acero inoxidable

acero inx. En domos

Bandejas acero inoxidable en Fachada al rio
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS II

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                            PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR II (CC Malecón )

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Ceniceros A. inoxidable galerías (Bod. 7)

Pasamanos de Terraza y baranda al río

Pasamanos de muelle (Concesionario)

Estructura de  muelle (Concesionario)

Pasamanos cafeterías en galería acero inox

Maquinas dispensadoas de papel

6.3 ELEMENTOS MADERA

6.3.1 MANTENIMIENTO

Puente entre Galerías

Frontones entre galerías (este y oeste)

Puente sobre Muelle de calle Sucre

Puente de juegos infantiles

Muelle Sucre (Concesionario)

Plataformas de laguna

Plataforma de laguna pequeña posterior

Juegos Infantiles parte frontal

Torres de ascensores (norte  y sur)

Parasoles de patio de comidas Villamil

Mesones de garitas

Parte inferior de pasamano de cafeterías

Bancas Tipo fijas

Bancas Tipo móviles

Bancas Tipo paraderos

Puertas interior baños Villamil

Puertas cuartos lava bandejas en Peines

6.3.2 REPARACIONES

Tablones dañados - puentes / camineras

Piezas madera dañadas en bancas

Piezas madera dañadas Juegos Infantiles

6.4 BAÑOS

6.4.1 GRIFERIAS Y ACCESORIOS 

Stock Baños (norte, sur y peines)

Stock Baños vestidores

Bebederos

Jaboneras

Papeleras

Secadores

Mant. Sistema de Seguridad 7 EQUIPOS SIST. SEGURIDAD

7.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Prevención de Incendio

Circuito Cerrado de TV

Control de alarmas
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS II

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                            PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR II (CC Malecón )

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Reparaciones y repuestos

Cassettes de VHS 

Mant. Sistema de Perifoneo 8 EQUIPOS PERIFONEO

8.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Equipo de sonido - general

Mant. Sistema de Bombeo 9 SISTEMA DE BOMBEO

9.1 EQUIPOS SPC

9.1.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Sistemas de presión norte

Sistemas de presión sur

9.2 PILETAS / LAGUNAS

9.2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Bombas Laguna

Equipo productor de cloro

Bombas Cortina de agua (cascada)

Bombas laguna pequeña  posterior

Mant. Sist. Contra Incendio 10 EQUIPOS SCI

10.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Bombas sistema contra incendio-panel

Accesorios de Cajetines

Carga Extintores 11 CARGA DE EXTINTORES

11.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Mantenimiento recarga extintores

Mant. de Señalización 12 SEÑALETICAS

12.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

General

Mant. Aluminio y Vidrio 13 ELEMENTOS ALUMINIO Y VIDRIO

13.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Puertas de Galerías

Ventanales al río

Domos de terraza (vidrios)

Espejos de baños y vestidores

Vidrios de Garitas, oficinas  y consolas

Estructura de aluminio de baños

Puertas administración

Mant. Ascensores 14 ASCENSORES

14.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Ascensor norte (contrato)

Ascensor sur (contrato)

Repuestos y reparaciones

Mant. Sistema Aut. Parqueo 15 EQUIPOS DE PARQUEO

15.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS II

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                            PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR II (CC Malecón )

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Accesorios general

Computadoras

16 MOBILIARIO URBANO

16.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

general

Mant. Monumentos 17 MONUMENTOS 

17.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Placa de Inauguración

Monumento  a Bartolomé Salom

Monumento a Yaguachi (Existe solo placa)

18 VARIOS

18.1 MANTENIMIENTO 

Modulos de reciclaje Proyecto MID

Medidores de agua de locales (Interagua)

19 GENERADORES Y TRANSF.Mant. Transfor. y Generadores

Combustible Generadores
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS VI-VII

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Mantenimiento y Limpieza 1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1.1 INSPECCIONES

Aplicación  de Programa

Materiales

Seguridad 2 SEGURIDAD

2.1 INSPECCIONES

Puntos

Charlas

Mant. Areas Verdes 3 MANT. ÁREAS VERDES

3.1 INSPECCIONES

Aplicación  de Programa

Materiales

Estación de Desechos Organicos

Vivero

Publicidad 4 PUBLICIDAD

4.1 GENERALIDADES

Datos Básicos

Mant. Aire Acondicionado 5 EQUIPOS CLIMAT Y EXTRAC.

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

General

Extrac. Vestidores,Baños y ctos de bombas

A/C Y Extrac. Food Court y Ctos de basura

 Auditorio Arq. Pablo Graf

 A/C Museo Miniatura

Deshumidificadores Imax (antes SS 1A)

 A/C Of. Adm. 6 y Consola 6 y garitas

Reparaciones y repuestos

Reparaciones Obras Civiles 6 OBRAS CIVILES 

Mant. de Señalización 6.1.1 PINTURA

Mant.  Mobiliario Urbano Fachada al río parqueo 6

Fachada parte frontal Malecón hacía la calle

Exterior del Imax

Pared posterior patio de comidas

Pechera norte y zócalo amarillo SS 6

Interior patio comidas

Columnas circulares Fach. Patio

Antepecho vista al río

Ingresos y salidas Parqueo

Garitas de Parqueo

Líneas seg. Int. Parqueo

Oficinas y consolas

Vestidores 

DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 6-7 (Jardines del Malecón y Exteriores de Museo ) 

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJUNIO
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS VI-VII

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 6-7 (Jardines del Malecón y Exteriores de Museo ) 

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJUNIO

Ctos eléctricos y de bombas

Escalera ingreso parqueo

Bases de cerramiento exterior

Muro  de baranda al río

Interior casa de fuerza

Interior de baños

Corredor de baños SS7

Modulos de información interior ( Maac)

Impermeabilizacion de cisternas

Pintura  12 pilares soporte de rampa norte

6.1.2 REPARACIONES 

Domos y barriletes

Limpieza de cámara AALL

Limpieza de cajas AALL y AA SS

Limpieza de trampas de grasa

Limpieza profunda de gres

Emporado de gres

Tumbado

Mantenimiento de grúa de muelle

Bases de granitos de postes metálicos

Reposición de piedras martilinadas

Reposición piedra enchape Casa de Fuerza

Reposición de porcelanato

Reposición de Gres

Bases de granito lavado  pérgolas

Superficie de Piletas

Superficie de Esteros

Superficie de Cascada

Superficie de Laguna de Piedra

Rejillas de Hormigón

Policarbonato   pérgolas y paraderos

Lonas de velas terraza patio de comidas

Lona de vela terraza Museo (Maac)

Mármol sintético de mesas

Reposición de sillas de interior F.C.

Reposición juntas de flexthane

Tachos plasticos de baños y oficinas

6.2 ELEMENTOS METALICOS

6.2.1 PINTURA

Cerramiento

Piso de Monumento a los Donantes

Puertas Metálicas
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS VI-VII

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 6-7 (Jardines del Malecón y Exteriores de Museo ) 

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJUNIO

Puente entre velas (Macc)

Rampa norte 

Paneleria metalica en baños

Pérgola Vela (1,2,3)  NS (MAAC)

Porton Loja

Porton Peñas

Porton Tomas Martinez

Muelle Tomas Martinez

Estructura Rampa Imax

Pérgola Terraza FC (1,2,3) EO

Pérgola Terraza Norte (1,2,3) NS

Pérgola Rampa Sur (1,2) NS

Mástiles de Vela 1 (MAAC)

Mástiles de Velas 2

Poste de Luminarias R1 (4u) tipo araña

Poste de Luminarias baranda al río

Poste Luminaria vía publica

Poste Luminaria tipo barrilete

Letreros de Ingreso

Atriles

Protector dispensador de ticket parqueo

Tubos altura maxima parqueo

Templadores  cables de acero

Rejas de domos de terraza norte

Rejas de interior parqueo

Rejillas de transito parqueo

Rejillas de hierro fundido (arboles)

Rejillas de hierro fundido (AA LL)

Rejillas de bronce sumideros AALL

Pasamanos de rampa de  muelle

Sillas comedores exteriores (140u)

Cajetines contra incendio

Casilleros (Seguridad y Limpieza)

Elementos de baranda al rio

Marcos de tapas en general

Tachos de basura

Estructura de bancas

Estructuras de señaleticas

Paradero Loja

Escapes de generadores

Modulos de información exterior 2 (Maac)

Modulos electrico exteriores  del Malecón 2
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS VI-VII

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 6-7 (Jardines del Malecón y Exteriores de Museo ) 

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJUNIO

Rejillas de extracción del Food Court (18) 

Reja de protección de la valvula TIRE-FLEX

Lamparas metálicas tipo misil (15) 

Visera metálica de ingreso a baños del SSVI

Visera metálica de Patio de comidas del SSVII

6.2.2 REPARACIONES 

Ventana al Mundo

Bisagras, chapas, cerraduras y candados

Puertas Metálicas

Paneleria metalica en baños

Templadores  cables de acero

Pasamanos de Terraza Casa de Maquinas

Pasamanos de rampa de  muelle

Cerramiento

Porton Loja

Porton Peñas

Porton Tomas Martinez

Muelle Tomas Martinez

Estructura Rampa Imax

Piso exterior de aluminio Imax

Letreros de Ingreso

Atriles

Protector dispensador de ticket parqueo

Tubos altura maxima parqueo

Tachos de basura

Paradero Loja

Modulos de información exterior ( Maac)

Estructura de bancas

Sillas comedores exteriores (140u)

Rejillas trafico parqueo

Rejillas de AA LL

Casilleros (Seguridad y Limpieza)

Rejillas de bronce sumideros AALL

Puertas enrrollables

Dispensadores Papel

Mesas de food court

6.3 ELEMENTOS MADERA

6.3.1 MANTENIMIENTO

Muelle Tomas Martinez

Rampa Norte ( Maac)

Puente Terraza Casa de Maquinas Norte

Puente Terraza Casa de Maquinas Sur
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS VI-VII

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 6-7 (Jardines del Malecón y Exteriores de Museo ) 

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJUNIO

Muelle de Estero 1

Caminera Precolombina

Caminera Area de Descanso

Puente de Pontones

Puente de Tomas Martínez

Puente de Cascada

Puente de Embarcadero (Laguna)

Puentes de Bromelias

Puente de Precolombina

Pasamanos

Plaza Precolombina

Noria

Pérgola Zona de Descanso

Cabaña de Libros (Interior/Exterior)

Estructura de Plantas (pontones)

Jardineras

Bancas Tipo H

Bancas Tipo B

Basureros

Bolardos (Maac)

Señaleticas

 Baños y garitas de parqueo SS 6

6.3.2 REPARACIONES

Muelle Tomas Martinez

Tablones dañados - puentes / camineras

Tablones dañados - Rampa Norte ( Maac)

Piezas madera dañadas en bancas

Bolardos (Maac)

 Baños y garitas de parqueo SS 6

6.4 BAÑOS

6.4.1 GRIFERIAS Y ACCESORIOS 

Stock Baños SS 7

Stock Baños SS 6

Stock Baños vestidores  SS 6

Bebederos

Jaboneras

Papeleras

Secadores

Mant. Sistema de Seguridad 7 EQUIPOS SIST. SEGURIDAD

7.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Incendio NOTIFIER

CCTV ULTRAK - PELCO
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS VI-VII

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 6-7 (Jardines del Malecón y Exteriores de Museo ) 

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJUNIO

Control de alarmas

Mant. Sistema de Perifoneo 8 EQUIPOS PERIFONEO

8.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Equipo de sonido - general

Mant. Sistema de Bombeo 9 SISTEMA DE BOMBEO

9.1 EQUIPOS SPC

9.1.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Sistemas de presión SS 6

Sistemas de presión SS 7

9.2 PILETAS / ESTEROS / LAGUNA

9.2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Bombas Noria 3u

Bombas Espejo de Agua Estero 3u

Bombas Precolombina 3u

Bombas Neoclásica 3u

Bombas Cascada 3u

Bombas Pileta Casa de Mq.7- 6u (Maac)

Bombas Espejo de Agua MAAC # 1- 5u

Bombas Espejo de Agua MAAC # 2- 5u

Bombas Espejo de Agua MAAC # 3- 5u

Bombas Espejo de Agua Vela 1- 1u (Maac)

Mantenimiento de Blower 9u

Mant. Sist. Contra Incendio 10 EQUIPOS SCI

10.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Bombas sist. contra incendio-panel SS VI

Accesorios de Cajetines SS 6

Accesorios de Cajetines SS 7

Carga Extintores 11 CARGA DE EXTINTORES

11.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Mantenimiento racarga extintores SS 6

Mantenimiento racarga extintores SS 7

Mant. de Señalización 12 SEÑALETICAS

12.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

General

Mant. Aluminio y Vidrio 13 ELEMENTOS ALUMINIO Y VIDRIO

13.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Puertas patio de comidas SS 7

Mamparas de patio de comidas SS 7

Espejos de baños y vestidores

Domos de terraza (vidrios)

Vidrios de Garitas,oficinas  y consolas
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS VI-VII

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 6-7 (Jardines del Malecón y Exteriores de Museo ) 

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJUNIO

Puertas administración y consola y parqueo
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS VI-VII

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 6-7 (Jardines del Malecón y Exteriores de Museo ) 

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJUNIO

Estación computo de Monumento Donantes

Mant. Ascensores 14 ASCENSORES

14.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Grua de muelle

Mant. Sistema Aut. Parqueo 15 EQUIPOS DE PARQUEO

15.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Accesorios general

Computadoras

Mant.  Mobiliario Urbano 16 MOBILIARIO URBANO

16.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

general

Mant. Monumentos 17 MONUMENTOS 

17.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Placa de Inauguración

Placa de la OMS

Monumento  Fauno y la Bacante

Monumento a Pedro Franco Davila

Pileta Neoclásica

Monumento de los Donantes

Monumento a Capitan Prat

Monumento a Moran Valverde

18 VARIOS

18.1 MANTENIMIENTO 

Modulos de reciclaje Proyecto MID

Medidores de agua de locales (Interagua)

Embarcacion, combustible,zarpes,  varios. 

Mant. Transfor. y Generadores 19 GENERADORES Y TRANSF.

Combustible Generadores 19.1 MANTENIMIENTO 

General

Combustible
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS VI-VII

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Mantenimiento y Limpieza 1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1.1 INSPECCIONES

Aplicación  de Programa

Materiales

Seguridad 2 SEGURIDAD

2.1 INSPECCIONES

Puntos

Charlas

Mant. Areas Verdes 3 MANT. ÁREAS VERDES

3.1 INSPECCIONES

Aplicación  de Programa

Materiales

Estación de Desechos Organicos

Vivero

Publicidad 4 PUBLICIDAD

4.1 GENERALIDADES

Datos Básicos

Mant. Aire Acondicionado 5 EQUIPOS CLIMAT Y EXTRAC.

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

General

Extrac. Vestidores,Baños y ctos de bombas

A/C Y Extrac. Food Court y Ctos de basura

 Auditorio Arq. Pablo Graf

 A/C Museo Miniatura

Deshumidificadores Imax (antes SS 1A)

 A/C Of. Adm. 6 y Consola 6 y garitas

Reparaciones y repuestos

Reparaciones Obras Civiles 6 OBRAS CIVILES 

Mant. de Señalización 6.1.1 PINTURA

Mant.  Mobiliario Urbano Fachada al río parqueo 6

Fachada parte frontal Malecón hacía la calle

Exterior del Imax

Pared posterior patio de comidas

Pechera norte y zócalo amarillo SS 6

Interior patio comidas

Columnas circulares Fach. Patio

Antepecho vista al río

Ingresos y salidas Parqueo

Garitas de Parqueo

Líneas seg. Int. Parqueo

Oficinas y consolas

Vestidores 

DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 6-7 (Jardines del Malecón y Exteriores de Museo ) 

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJUNIO
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS VI-VII

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 6-7 (Jardines del Malecón y Exteriores de Museo ) 

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJUNIO

Ctos eléctricos y de bombas

Escalera ingreso parqueo

Bases de cerramiento exterior

Muro  de baranda al río

Interior casa de fuerza

Interior de baños

Corredor de baños SS7

Modulos de información interior ( Maac)

Impermeabilizacion de cisternas

Pintura  12 pilares soporte de rampa norte

6.1.2 REPARACIONES 

Domos y barriletes

Limpieza de cámara AALL

Limpieza de cajas AALL y AA SS

Limpieza de trampas de grasa

Limpieza profunda de gres

Emporado de gres

Tumbado

Mantenimiento de grúa de muelle

Bases de granitos de postes metálicos

Reposición de piedras martilinadas

Reposición piedra enchape Casa de Fuerza

Reposición de porcelanato

Reposición de Gres

Bases de granito lavado  pérgolas

Superficie de Piletas

Superficie de Esteros

Superficie de Cascada

Superficie de Laguna de Piedra

Rejillas de Hormigón

Policarbonato   pérgolas y paraderos

Lonas de velas terraza patio de comidas

Lona de vela terraza Museo (Maac)

Mármol sintético de mesas

Reposición de sillas de interior F.C.

Reposición juntas de flexthane

Tachos plasticos de baños y oficinas

6.2 ELEMENTOS METALICOS

6.2.1 PINTURA

Cerramiento

Piso de Monumento a los Donantes

Puertas Metálicas
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS VI-VII

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 6-7 (Jardines del Malecón y Exteriores de Museo ) 

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJUNIO

Puente entre velas (Macc)

Rampa norte 

Paneleria metalica en baños

Pérgola Vela (1,2,3)  NS (MAAC)

Porton Loja

Porton Peñas

Porton Tomas Martinez

Muelle Tomas Martinez

Estructura Rampa Imax

Pérgola Terraza FC (1,2,3) EO

Pérgola Terraza Norte (1,2,3) NS

Pérgola Rampa Sur (1,2) NS

Mástiles de Vela 1 (MAAC)

Mástiles de Velas 2

Poste de Luminarias R1 (4u) tipo araña

Poste de Luminarias baranda al río

Poste Luminaria vía publica

Poste Luminaria tipo barrilete

Letreros de Ingreso

Atriles

Protector dispensador de ticket parqueo

Tubos altura maxima parqueo

Templadores  cables de acero

Rejas de domos de terraza norte

Rejas de interior parqueo

Rejillas de transito parqueo

Rejillas de hierro fundido (arboles)

Rejillas de hierro fundido (AA LL)

Rejillas de bronce sumideros AALL

Pasamanos de rampa de  muelle

Sillas comedores exteriores (140u)

Cajetines contra incendio

Casilleros (Seguridad y Limpieza)

Elementos de baranda al rio

Marcos de tapas en general

Tachos de basura

Estructura de bancas

Estructuras de señaleticas

Paradero Loja

Escapes de generadores

Modulos de información exterior 2 (Maac)

Modulos electrico exteriores  del Malecón 2
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS VI-VII

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 6-7 (Jardines del Malecón y Exteriores de Museo ) 

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJUNIO

Rejillas de extracción del Food Court (18) 

Reja de protección de la valvula TIRE-FLEX

Lamparas metálicas tipo misil (15) 

Visera metálica de ingreso a baños del SSVI

Visera metálica de Patio de comidas del SSVII

6.2.2 REPARACIONES 

Ventana al Mundo

Bisagras, chapas, cerraduras y candados

Puertas Metálicas

Paneleria metalica en baños

Templadores  cables de acero

Pasamanos de Terraza Casa de Maquinas

Pasamanos de rampa de  muelle

Cerramiento

Porton Loja

Porton Peñas

Porton Tomas Martinez

Muelle Tomas Martinez

Estructura Rampa Imax

Piso exterior de aluminio Imax

Letreros de Ingreso

Atriles

Protector dispensador de ticket parqueo

Tubos altura maxima parqueo

Tachos de basura

Paradero Loja

Modulos de información exterior ( Maac)

Estructura de bancas

Sillas comedores exteriores (140u)

Rejillas trafico parqueo

Rejillas de AA LL

Casilleros (Seguridad y Limpieza)

Rejillas de bronce sumideros AALL

Puertas enrrollables

Dispensadores Papel

Mesas de food court

6.3 ELEMENTOS MADERA

6.3.1 MANTENIMIENTO

Muelle Tomas Martinez

Rampa Norte ( Maac)

Puente Terraza Casa de Maquinas Norte

Puente Terraza Casa de Maquinas Sur
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS VI-VII

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 6-7 (Jardines del Malecón y Exteriores de Museo ) 

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJUNIO

Muelle de Estero 1

Caminera Precolombina

Caminera Area de Descanso

Puente de Pontones

Puente de Tomas Martínez

Puente de Cascada

Puente de Embarcadero (Laguna)

Puentes de Bromelias

Puente de Precolombina

Pasamanos

Plaza Precolombina

Noria

Pérgola Zona de Descanso

Cabaña de Libros (Interior/Exterior)

Estructura de Plantas (pontones)

Jardineras

Bancas Tipo H

Bancas Tipo B

Basureros

Bolardos (Maac)

Señaleticas

 Baños y garitas de parqueo SS 6

6.3.2 REPARACIONES

Muelle Tomas Martinez

Tablones dañados - puentes / camineras

Tablones dañados - Rampa Norte ( Maac)

Piezas madera dañadas en bancas

Bolardos (Maac)

 Baños y garitas de parqueo SS 6

6.4 BAÑOS

6.4.1 GRIFERIAS Y ACCESORIOS 

Stock Baños SS 7

Stock Baños SS 6

Stock Baños vestidores  SS 6

Bebederos

Jaboneras

Papeleras

Secadores

Mant. Sistema de Seguridad 7 EQUIPOS SIST. SEGURIDAD

7.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Incendio NOTIFIER

CCTV ULTRAK - PELCO
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS VI-VII

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 6-7 (Jardines del Malecón y Exteriores de Museo ) 

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJUNIO

Control de alarmas

Mant. Sistema de Perifoneo 8 EQUIPOS PERIFONEO

8.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Equipo de sonido - general

Mant. Sistema de Bombeo 9 SISTEMA DE BOMBEO

9.1 EQUIPOS SPC

9.1.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Sistemas de presión SS 6

Sistemas de presión SS 7

9.2 PILETAS / ESTEROS / LAGUNA

9.2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Bombas Noria 3u

Bombas Espejo de Agua Estero 3u

Bombas Precolombina 3u

Bombas Neoclásica 3u

Bombas Cascada 3u

Bombas Pileta Casa de Mq.7- 6u (Maac)

Bombas Espejo de Agua MAAC # 1- 5u

Bombas Espejo de Agua MAAC # 2- 5u

Bombas Espejo de Agua MAAC # 3- 5u

Bombas Espejo de Agua Vela 1- 1u (Maac)

Mantenimiento de Blower 9u

Mant. Sist. Contra Incendio 10 EQUIPOS SCI

10.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Bombas sist. contra incendio-panel SS VI

Accesorios de Cajetines SS 6

Accesorios de Cajetines SS 7

Carga Extintores 11 CARGA DE EXTINTORES

11.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Mantenimiento racarga extintores SS 6

Mantenimiento racarga extintores SS 7

Mant. de Señalización 12 SEÑALETICAS

12.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

General

Mant. Aluminio y Vidrio 13 ELEMENTOS ALUMINIO Y VIDRIO

13.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Puertas patio de comidas SS 7

Mamparas de patio de comidas SS 7

Espejos de baños y vestidores

Domos de terraza (vidrios)

Vidrios de Garitas,oficinas  y consolas
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS VI-VII

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 6-7 (Jardines del Malecón y Exteriores de Museo ) 

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJUNIO

Puertas administración y consola y parqueo
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 SS VI-VII

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PASEO LEÓN FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA AÑO 2014

SUB SECTOR 6-7 (Jardines del Malecón y Exteriores de Museo ) 

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJUNIO

Estación computo de Monumento Donantes

Mant. Ascensores 14 ASCENSORES

14.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Grua de muelle

Mant. Sistema Aut. Parqueo 15 EQUIPOS DE PARQUEO

15.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Accesorios general

Computadoras

Mant.  Mobiliario Urbano 16 MOBILIARIO URBANO

16.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

general

Mant. Monumentos 17 MONUMENTOS 

17.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Placa de Inauguración

Placa de la OMS

Monumento  Fauno y la Bacante

Monumento a Pedro Franco Davila

Pileta Neoclásica

Monumento de los Donantes

Monumento a Capitan Prat

Monumento a Moran Valverde

18 VARIOS

18.1 MANTENIMIENTO 

Modulos de reciclaje Proyecto MID

Medidores de agua de locales (Interagua)

Embarcacion, combustible,zarpes,  varios. 

Mant. Transfor. y Generadores 19 GENERADORES Y TRANSF.

Combustible Generadores 19.1 MANTENIMIENTO 

General

Combustible
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Departamento de Operaciones                                   Programación Unificada 14 Bloque Norte y Sur

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 

D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Mantenimiento y Limpieza 1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1.1 INSPECCIONES

Aplicación  de Programa

Materiales

Seguridad 2 SEGURIDAD

2.1 INSPECCIONES

Puntos

Charlas

Mant. Areas Verdes 3 MANT. ÁREAS VERDES

3.1 INSPECCIONES

Aplicación  de Programa

Materiales

Publicidad 4 PUBLICIDAD

4.1 GENERALIDADES

Datos Básicos

Mant. Aire Acondicionado 5 EQUIPOS CLIMAT Y EXTRAC.

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

General

Extrac. de baños 

A/C Y Extrac. Food Court

A/C Cto basura, consola segur. y Sonido

Reparaciones y repuestos

Reparaciones Obras Civiles 6 OBRAS CIVILES 

Mant. de Señalización 6.1.1 PINTURA

Mant.  Mobiliario Urbano Paredes de interior de Patio de Comidas

Rastreras negras ext pat comidas y discotec

Parte inferior rampa norte y sur , color blanco.

Terraza Norte(Hormigon estampado)

Terraza Sur(Hormigon estampado)

Baranda Norte(Hormigon estampado)

 Baranda Sur(Hormigon estampado)

Garita parqueo.

Ctos.Sonido.

Ctos.y Corred. de serv.

Interior de cuartos de basura

Bodegas.

Ctos eléctricos y de bombas

Consolas y pasillos de consola

Interior de baños

Lagunas  (Pintar fondos) 

Impermeabilizacion de cisternas

6.1.2 REPARACIONES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MALECÓN DEL ESTERO SALADO AÑO 2014

BLOQUE NORTE Y SUR.

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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Departamento de Operaciones                                   Programación Unificada 14 Bloque Norte y Sur

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 

D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MALECÓN DEL ESTERO SALADO AÑO 2014

BLOQUE NORTE Y SUR.

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Limpieza de cajas AALL y AA SS

Limpieza de trampas de grasa

Limpieza profunda de gres

Emporado de gres

Tumbados gypsum y armstrong

Granito y fibra de laguna

Rastrera de color negro.

Porcelanato piso y paredes baños.

Porcelanato de  Patio de comidas.

Piso de parqueo

Pisos de áreas de servicios

Piso piedra y gres reposición y empore

Adec. locales entregados por concesionario

Tumbado Falso Ingreso Patio de Comidas.

 Tumbado falso bajo lucernarios.

Lonas tensionadas terrazas norte y sur

Filtraciones

Reposicion de piedra martilinadas.

Reposición de cerámica

Reposicion de piedra goma.

Reposición de sillas Patio de Comidas.

Reposición juntas de flexthane

Tachos plásticos de baños y oficinas

6.2 ELEMENTOS METALICOS

6.2.1 PINTURA

Puertas Metálicas

Paneleria metálica baños Bloque norte y sur

Bases y mástiles de Velas.

Kioscos (Islas venta de comida)

Capuchones bolardos metalicos.

Fachada (laminas metalicas plomas)

Pérgola parqueo.

Escaleras Metalicas.

Puente Peatonal.

Poste de Luminarias tipo araña

Poste Luminaria Parqueo

Rejas de interior parqueo

Chimeneas norte ysur.

Louver torres de enfriamiento norte y sur.

Capuchon de totem. (Ingreso)

Rejillas de hierro fundido (arboles)

Rejillas de hierro fundido (AA LL)
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Departamento de Operaciones                                   Programación Unificada 14 Bloque Norte y Sur

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 

D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MALECÓN DEL ESTERO SALADO AÑO 2014

BLOQUE NORTE Y SUR.

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Cajetines contra incendio

Estructura de bancas

6.2.2 REPARACIONES 

Puertas de acero de parqueo y portones

Puertas Metálicas

Puertas de Patio de Comidas.

Paneleria y puertas metálica en baños 

Estructura de mesas de patio de comidas.

Estructura mesas terrazas.

Sillas de patio de comidas.

Sillas de terrazas.

Rejillas de hierro fundido (arboles)

Rejillas de hierro fundido (AA LL)

Reemp grilletes y/o tensado de membra ter nor/sur

Mant. Flashings de terrazas

Ceniceros/acero inoxidable Patios/Comidas

Cables de acero de Terrazas y barandas 

Pasamanos de rampa.

Pasamanos Puentes.

6.3 ELEMENTOS MADERA

6.3.1 MANTENIMIENTO

Puente Peatonal.

Ovalos de lucernarios.

Modulos Clasificadores de Basura.

Baranda frente a laguna norte.

Postes de Senaleticas.

Postes de madera  luminarias y parlantes.

Totem de Madera Portones de Ingreso.

Recubrimiento de madera en  las mástiles

Bancas Tipo Publicas.

Pasamanos de Madera Norte y Sur

6.3.2 REPARACIONES

Tablones dañados - puentes / camineras

Piezas madera dañadas en bancas

6.4 BAÑOS

6.4.1 GRIFERIAS Y ACCESORIOS 

Stock Baños Norte y Sur.

Stock Baños Concesionarios

Jaboneras

Papeleras

Secadores
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Departamento de Operaciones                                   Programación Unificada 14 Bloque Norte y Sur

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 

D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MALECÓN DEL ESTERO SALADO AÑO 2014

BLOQUE NORTE Y SUR.

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Mant. Sistema de Seguridad 7 EQUIPOS SIST. SEGURIDAD

7.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Prevención de Incendio

Circuito Cerrado de TV

Control de alarmas

Reparaciones y repuestos

Cassettes de VHS 

Mant. Sistema de Perifoneo 8 EQUIPOS PERIFONEO

8.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Equipo de sonido - general Norte y Sur.

Mant. Sistema de Bombeo 9 SISTEMA DE BOMBEO

9.1 EQUIPOS SPC

9.1.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Sistemas de presión  norte

Sistemas de presión  sur

9.2 PILETAS / LAGUNAS

9.2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Pintura de fondo

9.3 MANTENIMIENTO BIOLOGO

Mantenimiento de Laguna / BIOLOGO NO

Mant. Sist. Contra Incendio 10 EQUIPOS SCI

10.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Bombas sistema contra incendio norte y sur

Accesorios de Cajetines Norte.

Accesorios de Cajetines Sur.

Carga Extintores 11 CARGA DE EXTINTORES

11.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Mantenimiento recarga extintores Norte.

Mantenimiento recarga extintores Sur.

Mant. de Señalización 12 SEÑALETICAS

12.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

General

Mant. Aluminio y Vidrio 13 ELEMENTOS ALUMINIO Y VIDRIO

13.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Ventanales al Estero.

Espejos de baños y vestidores

Vidrios de Lucernarios.

Mant. Ascensores 14 ASCENSORES

14.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Ascensor norte No

Ascensor sur No
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Departamento de Operaciones                                   Programación Unificada 14 Bloque Norte y Sur

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 

D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MALECÓN DEL ESTERO SALADO AÑO 2014

BLOQUE NORTE Y SUR.

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Repuestos y reparaciones No
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Departamento de Operaciones                                   Programación Unificada 14 Bloque Norte y Sur

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 

D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MALECÓN DEL ESTERO SALADO AÑO 2014

BLOQUE NORTE Y SUR.

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Mant. Sistema Aut. Parqueo 15 EQUIPOS DE PARQUEO

15.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Accesorios general 

Computadoras

16 MOBILIARIO URBANO

16.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

general

Mant. Monumentos 17 MONUMENTOS 

17.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Placa de Inauguración

18 VARIOS

18.1 MANTENIMIENTO 

Medidores de agua de locales

Mant. Transfor. y Generadores 19 GENERADORES Y TRANSF.

Combustible Generadores

Fundación Malecón 2000 Página 6 de 6 21/03/2014



Departamento de Operaciones                                   Programación Unificada 14 Plaza Rodolfo Baquerizo M.

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Mantenimiento y Limpieza 1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1.1 INSPECCIONES

Aplicación  de Programa

Materiales

Seguridad 2 SEGURIDAD

2.1 INSPECCIONES

Puntos

Charlas

Mant. Areas Verdes 3 MANT. ÁREAS VERDES

3.1 INSPECCIONES

Aplicación  de Programa

Materiales

Publicidad 4 PUBLICIDAD

4.1 GENERALIDADES

Datos Básicos

Mant. Aire Acondicionado 5 EQUIPOS CLIMAT Y EXTRAC.

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

General

A/C Y Extrac. Sala de Exposiciones.

A/C Y Extrac. Oficina Administracion.

A/C y Extrac. Ofc.Mant., consola y cto. Audio

Reparaciones y repuestos

Reparaciones Obras Civiles 6 OBRAS CIVILES 

Mant. de Señalización 6.1.1 PINTURA

Mant.  Mobiliario Urbano Fachada de locales comerciales 

Paredes escaleras de emergencia

Garita parqueo.

Consola y Cto.Sonido.

Obelisco

Interior de ctos. basura y trituradora Ctro. Acop.

Paredes subidas parq.Tungurahua y Quisquis

Interior aula Ctro. de Acopio

Bodegas.

Ctos eléctricos y de bombas

Oficinas Administrativa

Ingreso de baños públicos

Fondo Laguna 

Paredes interior edif. Administ.

Elemento arquitectónico elipsoidal

Paredes pasillos escaleras ing. a S. Exp.

Paredes verde/blanca ing. A S. Exp.

Paredes ingreso/salida de  parqueo

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MALECÓN DEL ESTERO SALADO AÑO 2014

PLAZA RODOLFO BAQUERIZO MORENO

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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Departamento de Operaciones                                   Programación Unificada 14 Plaza Rodolfo Baquerizo M.

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MALECÓN DEL ESTERO SALADO AÑO 2014

PLAZA RODOLFO BAQUERIZO MORENO

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Paredes pasillo de consola

Paredes ingreso a bodegas edif. Administ.

Pilares cilíndricos locales comerciales

Paredes externas Ctro. Acopio

Paredes externas cuarto generador

Paredes externas reservorio de gas

Casetas de extracción de parqueo

Paredes exteriores kioscos Tungurahua y Quisquis

Paredes exteriores ctos. Electricos

Paredes corredor de servicio

Impermeabilizacion de cisternas

6.1.2 REPARACIONES 

Limpieza de cajas AALL y AA SS

Limpieza profunda de gres

Emporado de gres

Tumbado

Granito y fibra de laguna

Rastrera de acero inox. S. Expo.

Porcelanato piso y paredes baños y vest.

Piso de parqueo

Pisos de áreas de servicios

Piso piedra y gres reposición y empore

Adec. locales entregados por concesionario

Policarbonato.

Filtraciones

Reposicion de piedra martilinadas.

Reposición de cerámica

Reposicion de piedra goma.

Reposición juntas de flexthane

Reposición tachos plást. Baños y mod. MID 

Reposición tumbado Armstrong Edif. Administ.

6.2 ELEMENTOS METALICOS

6.2.1 PINTURA

Puertas Metálicas

Paneleria metálica en baños publicos.

Fachada auditorio (Planchas metal plomas) 

Estructura de tumbado baños.

Estructura de centro de acopio

Fachada (Planchas metal concho de vino)

Estructura metal tumbado escalera parqueo.

Escaleras Metalicas Emergencia.

Letreros admisión portones
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Departamento de Operaciones                                   Programación Unificada 14 Plaza Rodolfo Baquerizo M.

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MALECÓN DEL ESTERO SALADO AÑO 2014

PLAZA RODOLFO BAQUERIZO MORENO

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Louver de extractores de aire.

Louver de cuarto Generadores.

Louver de edificio administracion.

Rejillas de bronce en piso.

Rejillas de hierro ing/sal parqueo

Pilares de losa Sala de Exposiciones 

Vigas de sala de Exposiciones.

Tunel Sala de Exposiciones.

Rejillas de hierro fundido (arboles)

Rejillas de hierro fundido (AA LL)

Cajetines contra incendio

Estructura de bancas

6.2.2 REPARACIONES 

Puertas Metálicas

Puertas de metalicas ingreso a baños 

Puertas de parqueo.

Paneleria y puertas metálica en baños.

Protectores de altura de parqueo

Rejillas de hierro fundido (arboles)

Rejillas de hierro fundido (AA LL)

Rejillas ing/salida parqueo

Tachos de basura

Banda clasificadora.

6.3 ELEMENTOS MADERA

6.3.1 MANTENIMIENTO

Puente Peatonal pequeño

Pasarela frente a laguna norte.

Escaleras de la sala de exposiciones.

Paredes del hall de sala de exposiciones 

Modulos Clasificadores de Basura.

Postes de Senaleticas.

Postes luminarias y/o parlantes

Piso de la sala de exposiciones.

Bancas Tipo Publicas.

6.4 BAÑOS

6.4.1 GRIFERIAS Y ACCESORIOS 

Stock Baños Publicos.

Stock Baños de servicio.

Stock Baños oficinas, consola de seguridad.

Disp. De jabón líquido

Secadores de manos

Mant. Sistema de Seguridad 7 EQUIPOS SIST. SEGURIDAD
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Departamento de Operaciones                                   Programación Unificada 14 Plaza Rodolfo Baquerizo M.

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MALECÓN DEL ESTERO SALADO AÑO 2014

PLAZA RODOLFO BAQUERIZO MORENO

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

 7.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Estaciones manuales

Luces estroboscópicas

Detectores de movimiento

Botones de pánico locales 

Circuito Cerrado de TV

Reparaciones y repuestos

Discos duros multiplexores 

Mant. Sistema de Perifoneo 8 EQUIPOS PERIFONEO

8.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Equipos de audio - general

Mant. Sistema de Bombeo 9 EQUIPOS DE BOMBEO

9.1 EQUIPOS SPC

9.1.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Sistema de presión constante

9.1.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPOS DE RIEGO

9.1.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Bombas aguas lluvias

Mant. Sist. Contra Incendio 10,2 EQUIPOS SCI

10.2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Bomba sistema contra incendio 

Accesorios de Cajetines

10,3 EQUIPOS DE PILETAS  

10.3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Bombas y filtros de piletas

 11 PILETAS / LAGUNAS

11,1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Pintura de fondo

Carga Extintores 12 EXTINTORES

12.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Mantenimiento recarga extintores

Mant. de Señalización 13 SEÑALETICAS Y LETREROS

13.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

General

Mant. Aluminio y Vidrio 14 ELEMENTOS ALUMINIO Y VIDRIO

14.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Puertas vidrio automat. Sala Expo

Pasamanos escaleras sala expo

Espejos de baños y vestidores

Mant. Sistema Aut. Parqueo 15 EQUIPOS DE PARQUEO

15,1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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Departamento de Operaciones                                   Programación Unificada 14 Plaza Rodolfo Baquerizo M.

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 
D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MALECÓN DEL ESTERO SALADO AÑO 2014

PLAZA RODOLFO BAQUERIZO MORENO

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Accesorios general 

Computadoras

16 MOBILIARIO URBANO

16,1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

General

Mant. Monumentos 17 MONUMENTOS 

17,1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Monumento a Asaad Bucaram

Placa de Inauguración

18 VARIOS  

18,1 MANTENIMIENTO 

Medidores de agua de locales

Mant. Transfor. y Generadores 19 GENERADORES Y TRANSF.

Combustible Generadores General

Combustible
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 Vicente Rocafuerte

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 

D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Mantenimiento y Limpieza 1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1.1 INSPECCIONES

Aplicación  de Programa

Materiales

Seguridad 2 SEGURIDAD

2.1 INSPECCIONES

Puntos

Charlas

Mant. Areas Verdes 3 MANT. ÁREAS VERDES

3.1 INSPECCIONES

Aplicación  de Programa

Materiales

Publicidad 4 PUBLICIDAD

4.1 GENERALIDADES

Datos Básicos

Mant. Aire Acondicionado 5 EQUIPOS CLIMAT Y EXTRAC.

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

General

Extrac. de baños

A/C Y Extrac. Food Court

A/C Cto basura, consola segur y Sonido

Reparaciones y repuestos

Reparaciones Obras Civiles 6 OBRAS CIVILES 

Mant. de Señalización 6.1.1 PINTURA

Mant.  Mobiliario Urbano Pilares y cubierta de patio de comidas

Gradas ágora plaza de la salud

Ctos. Consola, de bombas y eléctricos

Garita de parqueo

Interior ctos consola, de bomba y eléctricos

Pared de caminera

Pintura de pilares del muelle

Pisos de cuartos Eléctricos y de bombas

Lagunas  (Pintar fondos)

Cajas eléctricas

Impermeabilizacion de cisternas

6.1.2 REPARACIONES 

Limpieza de cajas AALL y AA SS

Limpieza de trampas de grasa

Limpieza profunda de adoquín

Nivelación de adoquín en caminera

Tumbado de baños

Monumentos Izmael Perez & Hito de la salud

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MALECÓN DEL ESTERO SALADO AÑO 2014

MALECON VICENTE ROCAFUERTE

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 Vicente Rocafuerte

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 

D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MALECÓN DEL ESTERO SALADO AÑO 2014

MALECON VICENTE ROCAFUERTE

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

 Reposición de letras monumentos escritores

Porcelanato en piso y paredes de baños

Porcelanato de cuarto de basura

Adoquines de parqueo

Piso Adoquín reposición y empore de arena

Adec. locales entregados por concesionario

Filtraciones en cubierta del patio de comidas

Reposicion de piedra martilinadas

Reposicion de piedra pizarra

Reparaciones de cajas Eléctricas

Tachos plást baños, p. Comidas y exteriores

6.2 ELEMENTOS METALICOS

6.2.1 PINTURA

Puertas Metálicas de cuartos

Paneleria y puertas metálica baños

Pérgola  de garita de parqueo

Juegos infantiles

Poste de Luminarias tipo araña

Bases y uniones de pergolas

Poste Luminaria Parqueo

Rejillas de interior parqueo

Louvers de cuartos

Capuchon de totem (Ingreso)

Rejillas de hierro fundido (arboles)

Bases de Letreros de prevención

Cubierta del Patio de comidas

Estructura de bancas

6.2.2 REPARACIONES 

Puertas Metálicas

Puertas de parqueo

Paneleria y puertas metálica en baños

Pantalla acero inox. luminarias de caminera

Protectores de parqueo

Rejillas de hierro fundido (arboles)

6.3 ELEMENTOS MADERA

6.3.1 MANTENIMIENTO

Pasamanos de puente ingreso y laguna

Paredes exteriores de locales y baños

Baranda de caminera

Piso patio de comidas

Mesas y sillas patio de comidas
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 Vicente Rocafuerte

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 

D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MALECÓN DEL ESTERO SALADO AÑO 2014

MALECON VICENTE ROCAFUERTE

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Monumentos Escritores

Pergola Plaza Salud

Modulos Clasificadores de Basura

Pergola y piso Muelle

Juegos infantiles

Postes de señaleticas y parlantes

Totem de Madera Portones de Ingreso

Pérgola y piso de ingreso Col. V. Rocafuerte

Bancas Tipo Publicas

kioscos

Rampa Articulada y plataforma de muelle

6.3.2 REPARACIONES

Tablones dañados - pisos / muelle

Piezas madera dañadas en bancas

6.4 BAÑOS

6.4.1 GRIFERIAS Y ACCESORIOS 

Stock Baños Norte y Sur

Stock Baños Concesionarios

Jaboneras

Papeleras

Secadores

Mant. Sistema de Seguridad 7 EQUIPOS SIST. SEGURIDAD

7.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Circuito Cerrado de TV

Control de alarmas

Reparaciones y repuestos

Mant. Sistema de Perifoneo 8 EQUIPOS PERIFONEO

8.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Equipo de sonido

Mant. Sistema de Bombeo 9 SISTEMA DE BOMBEO

9.1 EQUIPOS SPC

9.1.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Sistemas de presión Constante

EQUIPOS DRENAJE AA.SS.

Mant. Preventivo

9.2 PILETAS / LAGUNAS

9.2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Sistema de bombas y chorros

SISTEMA DE RIEGO

Mantenimiento preventivo

Carga Extintores 10 CARGA DE EXTINTORES
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 Vicente Rocafuerte

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 

D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MALECÓN DEL ESTERO SALADO AÑO 2014

MALECON VICENTE ROCAFUERTE

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

10.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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Departamento de Operaciones Programación Unificada 14 Vicente Rocafuerte

PROGRAMACIÓN 

ITEM RUBRO 

D S M T S A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

                          PROGRAMA BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MALECÓN DEL ESTERO SALADO AÑO 2014

MALECON VICENTE ROCAFUERTE

PERIODICIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Mantenimiento recarga extintores

Mant. de Señalización 11 SEÑALETICAS

11.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

General

Mant. Aluminio y Vidrio 12 ELEMENTOS ALUMINIO Y VIDRIO

12.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Ventana de consola

Espejos de baños

Mant. Ascensores 13 ASCENSORES

13.1 MANTENIMIENTO GENERAL

Ascensor No

Mant. Sistema Aut. Parqueo 14 EQUIPOS DE PARQUEO

14.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Accesorios general 

Computadoras

15 MOBILIARIO URBANO

15.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

general

Mant. Monumentos 16 MONUMENTOS 

16.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Placa de Inauguración

17 VARIOS

17.1 MANTENIMIENTO 

Medidores de agua de locales

Mant. Transfor. y Generadores 18 GENERADORES Y TRANSF.

Combustible Generadores
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